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COMISION TECNICA
ACTA No. 010-2018

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL para la contratacién bajo la modalidad de Asociacién
Piblico Privada de la ejecucion del DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE
ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y
PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACION”.

El dia 6 de agosto del 2018, a las 15h00, en la sala de sesiones de la Comisién Técnica del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, se reunieron: Ing. Ramiro Castillo Illingworth, en su
calidad de Profesional designado por la Maxima Autoridad; e Ing. Enrique Camposano, delegado del
Director Financiero. Acude al acto el Abg. Luis Endara Teran, Delegado del Procurador Sindico Municipal.
Actiia como Secretaria de la Comision Técnica, la Abg. Blanca Garcia Véliz.

El sefior Presidente, luego de haber constatado que existe el quérum reglamentario declara instalada la
sesion y solicita que por Secretaria se dé lectura del orden del dia:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA SUBCOMISION DE APOYO
DEL PROCESO CONCURSO PUBLICO PARA LA “DELEGACION A UN GESTOR
PRIVADO DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO A LAS
TERMINALES PORTUARIAS MARITIMAS Y FLUVIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS
DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACION”.

2. VARIOS.
PUNTO UNO.-

La Secretaria informa a la Comisioén Técnica, que ha recibido el informe de la Subcomisién de Apoyo,
suscrito por los profesionales Area Técnica: Ing. Iliana Gonzalez, Ing. Narciso Vargas, Ing. Angela Toro
e Ing. John Galarza. Area Legal: Abg. Leonor Noboa y Abg. Betsy Falquez y Area Ambiental: Ing. Laura
Diaz, respecto de las ofertas presentadas en el presente proceso.

Acto seguido, el Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura al mencionado informe; dejando
constancia que el mismo, forma parte integrante del presente proceso.

Hecho el andlisis del informe, los miembros de la Comisién Técnica por unanimidad resuelven:

Solicitar a los oferentes se sirvan convalidar de manera fisica y digital, conforme con lo establecido en el
numeral 2.9. “Convalidacion de Errores” de las condiciones generales de los pliegos HASTA LAS 17H00
DEL DiA 15 DE AGOSTO DEL 2018 EN LA SECRETARIA DE LA COMISION TECNICA
UBICADA EN EL TERCER PISO DE LA M.1. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.

Lo anterior conforme al siguiente detalle:
BOSKALIS

1. Carta de intencion de financiamiento - seguin la carta de compromiso de constituirse en una entidad
de derecho privado con propésito especifico (Pag. 451) indica que el financiamiento sera propio
al 100%. Deberd cumplir con lo establecido en el numeral 2.13 pérrafo 5 de los pliegos.

2. Se deberan suscribir las cartas de compromiso de participacion del personal técnico.
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En cuanto a las escrituras de constitucion de la compaiiia oferente no se indica el plazo de
existencia legal de la misma. El oferente debera aclarar el plazo de la existencia legal de la
compaiiia.

En cuanto a la experiencia “DRAGADO DE CANAL Y DARSENA DE MANIOBRAS DE LA
BASE DE LA GUARDIA COSTERA” - se debera convalidar por cuanto presenta copias simples
de documentos en idioma inglés, no se especifica que el dragado de material rocoso se realiz6 con
draga de corte y succion autopropulsada, no presenta facturas, en los documentos presentados no
se especifica el monto del proyecto, sin embargo, en formulario se indica que es de $
110,000,000.00.

En cuanto a la experiencia “DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE
SOUTHAMPTON EN INGLATERRA - FASE 1” - se debera convalidar por cuanto presenta
copias simples de documentos en inglés, presenta documentos sin firmas donde indica datos
técnicos importantes, no presenta contratos o facturas de soporte, en los documentos presentados
no se especifica el monto del proyecto, sin embargo, en formulario se indica que es de $
40,801,816.84.

En cuanto a la experiencia “PROFUNDIZACION Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DE
ACCESO AL NUEVO PUERTO DE INCHEON Y RECUPERACION DE TIERRAS DE LA
SECCION 11 - 1 DE LA CIUDAD SONGDO?” - se debera convalidar por cuanto presenta copias
simples de documentos en inglés, no presenta contrato o facturas de soporte.

En cuanto a la experiencia “DRAGADO Y AMPLIACION DEL CANAL DE MUMBALI - PHASE
1 - se debera convalidar por cuanto presenta copias simples de documentos en inglés, en el
certificado presentado indican cost of work Rs. 1370,65,15,500, sin embargo, en formulario se
indica que el costo del proyecto es de USD 195,000,000.00.

En cuanto a la experiencia “DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL INTERIOR DE
ACCESO A LOS PUERTOS DE BAHIA BLANCA?” - se debera convalidar por cuanto presenta
copias simples de documento, no indica el porcentaje de participacion de cada compaiiia asociada,
el acta entregada no define kilometros de intervencion, volumen, tipo de sedimentos, tipo de draga
utilizada, no se indican valores de contrato, sin embargo, en formulario se indica que el costo del
proyecto es de USD 140,000,000.00.

En cuanto a la experiencia “DRAGADO, RECLAMACION DE TIERRAS Y CONSTRUCCION
DE MUELLES” - se deberé convalidar por cuanto no se presenta documentacion de respaldo, no
se indica el porcentaje ejecutado de la obra.

Respecto del personal técnico: Director de proyecto, Ingeniero de Dragados, Especialista en Salud,
Seguridad y Ambiente se deberan presentar los documentos de soporte de los titulos declarados,
asi como de los 10 aflos de experiencia conforme a lo establecido en los pliegos.

En cuanto al Director de proyecto - Jaap Dekker — se deberan presentar los documentos de respaldo
de las siguientes experiencias: Dragado y ampliacion del canal de Mumbai y Jn Port Channel
(fase 2) - Reclamo de tierras en "Center Point" - Indonesia // disefio y construccién de cinco islas
frente a la costa de Makassar, Sulawesi del sur, Indonesia - Construcciéon de un nuevo canal desde
el km 60 al km 95, ademas de la profundizacion y ampliacion de los desvios de Great Bitter Lakes
y Ballah y Dragado y ampliaci6én del canal de Mumbai - phase 1.

En cuanto al Ingeniero de Dragados — Carlos Maria Cohen — se debera presentar documentos de
respaldo de la siguiente experiencia: Dragado de profundizacién del canal interior de acceso a los

puertos de bahia blanca.

Respecto del Especialista en Seguridad, Salud y Ambiente — Estefanie Ross se debera presentar
documentos de respaldo de la experiencia “Duqm Liquid Bulk Berth Project”.

Anteproyecto — Fase 1
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a) La descripcion y origen de la informacién bisica de las condiciones fisicas del canal de acceso
al puerto maritimo y el canal fluvial.

Presenta un estudio o modelo hidrodindmico y simulacién de sedimentacion, ingenieria de suelos.
Estudios generales, sin mencionar de forma especifica las areas del proyecto. Incluye analisis de mareas
y corrientes desde kpO hasta kp90. El resultado del estudio hidrodindmico "Workability Assessment"
no incluye traduccion.

Nueva informacion (Mzo/2018 por Consulsua) estudio del oferente, indica que, con la nueva batimetria
y andlisis de la interpretacién sismica, los volumenes de roca calculados fueron significativamente
menores (34.853 m3 frente a 83.231 m3) y concluyen para este estudio el volumen de roca total de
49.040 m3 (UCS MPA 25). Informe de resultados de estudios suelos de todas las areas del proyecto
estd en inglés (no traducida). No firma los estudios, ni sus conclusiones.

El oferente debera aclarar las inconsistencias en los volimenes.

b) La seleccion de la metodologia para la profundizacion, tanto en el drea de la roca como en la
de sedimentos.

En la metodologia de trabajo incluye los ciclos de dragado, y se observa que, en la zona de los goles,
estiman dragar 56.000 m3 por semana en un plazo de 2 semanas, (que da un volumen total 112.000
m3). en pag. # 301 indica total de roca a extraer 49.040 m3. no hay coherencia en la informaci6n.
Incluye el método de trabajo de sondeo y monitoreo, para determinar profundidades y computo de
volimenes de material de dragado.

No incluye una memoria descriptiva de los trabajos a realizar.

En la declaracién del método de trabajo de draga de corte de succion, incluye dato de tolerancia de
dragado (pag. # 373/form. k2/tomo 3), tolerancia vertical +/- 0.5 m y horizontal +/- 3 m. en el proyecto
de la MIMG, para roca se indic6 + 1 m.; y talud 4:1; para sedimento talud del canal maritimo 10:1.

El oferente debera aclarar las inconsistencias en los voliimenes y presentar los documentos de soporte
a las tolerancias que plantean.

¢) Disponibilidad de equipos para la realizaciéon de la obra de dragado. debe detallarse
caracteristicas de los equipos asignados para la obra, asi como el equipo alterno de reemplazo,
que deberd cumplir con las condiciones minimas establecidas en el presente documento.

El equipo draga de corte asignado al proyecto indica: draga de corte y succién autopropulsada Taurus
o similar. Las especificaciones de la draga Shoreway (Pag. # 319/form. k2/tomo 3) no coincide con la
ficha técnica del equipo (Pag. # 1/tomo 2). 2 barcazas Terrafere 501 que incluyen como equipo
propuesto no incluye soporte legal. No incluyen certificados de los equipos alternos ni define de la
lista general de equipos, cudles seran los alternos

El oferente debera convalidar la documentacion de soporte.

d) Cronograma de ejecucion previsto para los trabajos en los distintos tramos del canal, ciclos
de dragado y parametros de avance.

Documento no incluye el detalle de la informacién solicitada en los pliegos.

En el cronograma no se detalla fecha de inicio de operaciones de cada seccion del canal a ser dragada,
no incluye detalle del dragado de mantenimiento, el cronograma debe estar totalmente traducido (ver
pliegos), imprimir en formato adecuado para que se visualice toda la informacion.

El oferente debera convalidar la documentacién de soporte.

¢) Plano de identificacion de las dreas a ser dragadas, con las respectivas profundidades al

MLWS.

El oferente debera presentar el plano de identificacion de cada una de las 4reas a ser dragadas, con las
respectivas profundidades al MLWS.
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f) Volimenes totales previstos (sedimento y roca), programacién y cronograma del dragado,
para asegurar las profundidades requeridas objeto de esta convocatoria.

En pédg. 301 indica el oferente que el volumen de roca es 49.040 m3 y en la pag. 321 en ciclos de
dragado indica 56.000 m3 por semana y el plazo es de 2 semanas, por tanto, nos da un volumen de
112.000 m3. Datos incongruentes.

En la pag. # 316 indica volumen estimado de apertura 18.5 millones de m3. y en la pag. 321 a 323 en
ciclos de dragado la sumatoria nos da un volumen de 21.445.000 m3.

En la pag. 324 indica que el volumen de dragado de mantenimiento es de 3.2 millones de m3. en pags.
326 - 328 dragado de mantenimiento en ciclos de dragado por draga de succion la sumatoria total de
volumen nos da 8°310.000 m3. Datos incongruentes.

Cronograma de trabajo no incluye el mantenimiento. No incluye cronograma de trabajo de cada una
de las dreas del canal.

No incluye memoria descriptiva de como se obtuvieron los volimenes para cada seccion, de acuerdo
al rendimiento del equipo

El oferente deberd aclarar las inconsistencias y presentar el cronograma de acuerdo a lo establecido en

los pliegos.

h) Programacién de secuencia y medidas preventivas y de seguridad, de comunicacion previa y
obligatoria, que se adoptardn durante las operaciones de dragado para permitir y no interferir
el triansito de los buques por el canal, para conocimientos de las autoridades de navegacion,
usuarios del canal y para conocimiento del sector camaronero.

El oferente debera presentar la documentacidn.

15. Anteproyecto — Fase 2

a. Definir la metodologia para la determinacién de los volimenes de dragado de mantenimiento
que deberin estar debidamente sustentados.

Presenta informaci6n incongruente. En la pag. 324 indica que el volumen de dragado de mantenimiento
es de 3.2 millones de m3. en pégs. 326 - 328 dragado de mantenimiento en ciclos de dragado por draga
de succién la sumatoria total de volumen nos da 8§ 310.000 m3.

Cronograma de trabajo no incluye el detalle de la fase mantenimiento de los canales a ser dragados.
El oferente debera aclarar las inconsistencias y presentar el cronograma completo.

b. La proyeccién del volumen de dragado de mantenimiento anual.

Presenta informaci6n incongruente. No incluye proyeccion.

El oferente debera aclarar las inconsistencias y presentar la proyeccion.

¢. La programacién y cronograma operativo del dragado de mantenimiento.

El oferente debera presentar la documentacion.

d. Disponibilidad de equipos para la realizacion de la obra de dragado a realizar. debe detallarse
caracteristicas de los equipos asignados para la obra, asi como equipo el equipo alterno de
reemplazo, que deberi cumplir con las condiciones minimas establecidas en el presente
documento.
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Potencia del equipo propuesto (pag. 19/25) del tomo 3, no coincide con la potencia del mismo equipo
que se menciona en el tomo 1. No especifica el equipo alterno.

El oferente debera aclarar la inconsistencia de la potencia del equipo y presentar la documentacion del
equipo alterno.

16. Area de depésito

Se deben considerar las dreas de depdsito del material dragado (sedimento y roca), tanto para la
profundizaciéon como para el mantenimiento, para ello se debe considerar toda la informacioén que se
encuentra en los documentos técnicos que el municipio de Guayaquil pone a disposicion de los
oferentes. los calculos deben efectuarse considerando el sitio de deposito detallado en el numeral 4.6.
“drea de depdsito” de los términos de referencia.

Existe un error en la longitud. La longitud correcta es 80° 15' 36" indicada en los pliegos.
El oferente debera presentar la documentacion corregida.
17. Programacion de los trabajos

Cronograma de las actividades para los trabajos previstos para la ejecuciéon del dragado de
profundizacién y mantenimiento, donde se debera adicionalmente indicar el tiempo de movilizacién
de los equipos de dragado y demas equipos a utilizar, asi como las fechas de iniciacion y finalizacion
previstas para el dragado en las distintas areas del canal, tanto para la fase de apertura como de
mantenimiento. Se deberd incluir también el tiempo previsto para la etapa de organizacién previo al
inicio de las operaciones. Se considera lo siguiente:

- trabajos de mantenimiento del canal a 9,60m en los primeros 6 meses

- la roca debe ser eliminada en hasta los primeros 12 meses

- trabajos de profundizacion del canal maritimo en hasta los primeros 24 meses

- trabajos de profundizacion del canal fluvial en hasta los primeros 36 meses

El oferente deberd presentar el cronograma de acuerdo a lo solicitado en los pliegos.

I18. En cuanto a la DRAGA DE CORTE Y SUCCION AUTOPROPULSADA PARA
TRITURACION DE ROCA (DRAGADO DE APERTURA)- TAURUS 11, el oferente debera
convalidar las siguientes observaciones:

Condicion: estabilidad para el trabajo mar por olas de viento. No detalla en ficha técnica del equipo

Calado: minimo que permita una eficiente ejecucion del dragado. No detalla en ficha técnica del equipo

Iluminacion: luces reglamentarias de navegacion y operacion de corte. No detalla en ficha técnica del
equipo

Definir el tipo y cantidad de los equipos a utilizar. Presenta copias simples de documentos en inglés

Indicar la potencia instalada, en las bombas, en el cortador y en la propulsién. Presenta copias simples
de documentos en ingles

Indicar la capacidad de la cantara y sistemas de compuertas de descarga en el caso de dragas de succién
en marcha. No detalla en la ficha técnica del equipo

Indicar los rendimientos de las dragas en el estudio técnico presenta voltimenes en areas de trabajo, no
presenta rendimiento del equipo

Indicar los ciclos de dragado de acuerdo a las distancias maximas y minimas previstos para el sitio de
deposito. En el estudio técnico presenta ciclos de dragados segiin areas a dragar, no detalla los ciclos
de acuerdo a las distancias maximas y minimas previstos para el sitio de depdsito.
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Presenta copias simples de documentos en inglés:

PATENTE DE NAVEGACION (SHIP REGISTER) O MATRICULA DE LA NAVE (PORT
REGISTER).

LICENCIA DE ESTACION DE RADIO (RADIO STATION LICENSE).

DOCUMENTO DE DOTACION MINIMA DE SEGURIDAD (MINIMUM SAFETY CREW).
CERTIFICADO DE CLASE (CLASS CERTIFICATE).

CERTIFICADO DE  ARQUEO  (TONNAGE  CERTIFICATE)  INCLUYENDO
DIMENSIONAMIENTO Y CALCULO.

CERTIFICADO DE LINEAS DE CARGA (LOAD LINE CERTIFICATE) INCLUYENDO EL
CALCULO.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD (CARGO OR PASSAGER SAFETY CERTIFICATE).
CERTIFICADO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS (IOPP).
CERTIFICADO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS NEGRAS (ISPP).
CERTIFICADO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA (IAPP).
CERTIFICADO DE GESTION DE SEGURIDAD (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT
CERTIFICATE).

CERTIFICADO DE PROTECCION DEL BUQUE (INTERNATIONAL SHIP SECURITY
CERTIFICATE).

CERTIFICADO EMITIDO POR LA SOCIEDAD CLASIFICADORA DE LOS BUQUE DRAGA.

No presenta DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DEL ISM (ISM DOCUMENT OF
COMPLIANCE).

El oferente debera presentar los documentos conforme a lo establecido en los pliegos.

19. En cuanto a la DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 1 (DRAGADO DE APERTURA) -
PRINS DER NETHERLANDEN, el oferente debera convalidar las siguientes observaciones:

Iluminacién: Luces reglamentarias de navegacion y operacion de corte no detalla en ficha técnica del
equipo

Definir el tipo y cantidad de los equipos a utilizar. Presenta copias simples de documentos en inglés

Indicar la potencia instalada, en las bombas, en el cortador y en la propulsién. Presenta copias simples
de documentos en inglés (no aplica potencia del cortador).

Indicar la capacidad de la cantara y sistemas de compuertas de descarga en el caso de dragas de succion
en marcha. Presenta copias simples de documentos en inglés.

Indicar los rendimientos de las dragas en el estudio técnico presenta volimenes en dreas de trabajo, no
presenta rendimiento del equipo.

Indicar los ciclos de dragado de acuerdo a las distancias maximas y minimas previstos para el sitio de
depdsito. En el estudio técnico presenta ciclos de dragados segiin areas a dragar, no detalla los ciclos
de acuerdo a las distancias méximas y minimas previstos para el sitio de depésito.

Descripcion de los sistemas e instrumental incorporados para el control de las operaciones de dragado
incorporados a las dragas. Presenta copias simples de documentos en inglés.

Presenta copias simples de documentos en inglés:

PATENTE DE NAVEGACION (SHIP REGISTER) O MATRICULA DE LA NAVE (PORT
REGISTER).

LICENCIA DE ESTACION DE RADIO (RADIO STATION LICENSE).

DOCUMENTO DE DOTACION MINIMA DE SEGURIDAD (MINIMUM SAFETY CREW).
CERTIFICADO DE CLASE (CLASS CERTIFICATE).

CERTIFICADO DE ARQUEO (TONNAGE CERTIFICATE) INCLUYENDO
DIMENSIONAMIENTO Y CALCULO.
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CERTIFICADO DE LINEAS DE CARGA (LOAD LINE CERTIFICATE) INCLUYENDO EL
CALCULO.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD (CARGO OR PASSAGER SAFETY CERTIFICATE).
CERTIFICADO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS (IOPP).
CERTIFICADO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS NEGRAS (ISPP).
CERTIFICADO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA (IAPP).
CERTIFICADO DE GESTION DE SEGURIDAD (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT
CERTIFICATE).

CERTIFICADO DE PROTECCION DEL BUQUE (INTERNATIONAL SHIP SECURITY
CERTIFICATE).

CERTIFICADO EMITIDO POR LA SOCIEDAD CLASIFICADORA DE LOS BUQUE DRAGA

No presenta DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DEL ISM (ISM DOCUMENT OF
COMPLIANCE).

El oferente debera presentar los documentos conforme a lo establecido en los pliegos.

20. En cuanto a la DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 2 (DRAGADO DE APERTURA) -
WILLEM VAN ORANUJE, el oferente deberd convalidar las siguientes observaciones:

Iluminacion: Luces reglamentarias de navegacion y operacion de corte no detalla en ficha técnica del
equipo.

Definir el tipo y cantidad de los equipos a utilizar. Presenta copias simples de documentos en ingles

Indicar la potencia instalada, en las bombas, en el cortador y en la propulsién. Presenta copias simples
de documentos en inglés (no aplica potencia del cortador).

Indicar la capacidad de la cdntara y sistemas de compuertas de descarga en el caso de dragas de succién
en marcha. presenta copias simples de documentos en ingles

Indicar los rendimientos de las dragas en el estudio técnico presenta volimenes en areas de trabajo, no
presenta rendimiento del equipo.

Indicar los ciclos de dragado de acuerdo a las distancias maximas y minimas previstos para el sitio de
depdsito. en el estudio técnico presenta ciclos de dragados segun dreas a dragar, no detalla los ciclos
de acuerdo a las distancias maximas y minimas previstos para el sitio de depdsito.

Descripcion de los sistemas e instrumental incorporados para el control de las operaciones de dragado
incorporados a las dragas. Presenta copias simples de documentos en inglés.

Presenta copias simples de documentos en inglés:

PATENTE DE NAVEGACION (SHIP REGISTER) O MATRiICULA DE LA NAVE (PORT
REGISTER).

LICENCIA DE ESTACION DE RADIO (RADIO STATION LICENSE).

DOCUMENTO DE DOTACION MINIMA DE SEGURIDAD (MINIMUM SAFETY CREW).
CERTIFICADO DE CLASE (CLASS CERTIFICATE).

CERTIFICADO DE ARQUEO (TONNAGE CERTIFICATE) INCLUYENDO
DIMENSIONAMIENTO Y CALCULO.

CERTIFICADO DE LiNEAS DE CARGA (LOAD LINE CERTIFICATE) INCLUYENDO EL
CALCULO.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD (CARGO OR PASSAGER SAFETY CERTIFICATE).
CERTIFICADO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS (IOPP).
CERTIFICADO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR AGUAS NEGRAS (ISPP).
CERTIFICADO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA (IAPP).
CERTIFICADO DE GESTION DE SEGURIDAD (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT
CERTIFICATE).

CERTIFICADO DE PROTECCION DEL BUQUE (INTERNATIONAL SHIP SECURITY
CERTIFICATE).
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CERTIFICADO EMITIDO POR LA SOCIEDAD CLASIFICADORA DE LOS BUQUE DRAGA.

No presenta DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DEL ISM (ISM DOCUMENT OF
COMPLIANCE).

El oferente deberé presentar los documentos conforme a lo establecido en los pliegos.

21. En cuanto a la DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 3 (DRAGADO DE
MANTENIMIENTO) - SHOREWAY, el oferente deberda convalidar las siguientes
observaciones:

Iluminacién: Luces reglamentarias de navegacién y operacion de corte no detalla en ficha técnica del
equipo.

Definir el tipo y cantidad de los equipos a utilizar. presenta copias simples de documentos en inglés.

Indicar la potencia instalada, en las bombas, en el cortador y en la propulsion. Presenta copias simples
de documentos en inglés (no aplica potencia del cortador).

Indicar la capacidad de la cantara y sistemas de compuertas de descarga en el caso de dragas de succion
en marcha. presenta copias simples de documentos en inglés.

Indicar los rendimientos de las dragas en el estudio técnico presenta volimenes en 4reas de trabajo, no
presenta rendimiento del equipo

Indicar los ciclos de dragado de acuerdo a las distancias maximas y minimas previstos para el sitio de
depdsito. en el estudio técnico presenta ciclos de dragados segun éreas a dragar, no detalla los ciclos
de acuerdo a las distancias méximas y minimas previstos para el sitio de deposito.

Descripcion de los sistemas e instrumental incorporados para el control de las operaciones de dragado
incorporados a las dragas. presenta copias simples de documentos en ingles

No presenta DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DEL ISM (ISM DOCUMENT OF
COMPLIANCE).

El oferente debera presentar los documentos conforme a lo establecido en los pliegos.
22. Prefactibilidad Ambiental
Se observa:

Requerimiento del personal, se indica que se emplear4 diferente personal o mano de obra, de las cuales
entre el 70% y 80% correspondera a mano de obra no calificada espacio fisico del proyecto, el area
geografica identificada no considera el total de puntos a dragarse del proyecto

Que ha considerado normativa ambiental derogada, no ha considerado el Cddigo Orgénico del
Ambiente.

Indica que la fiscalizacién ambiental del proyecto sera contratado directamente por autoridad portuaria
de Guayaquil, y que como requisito técnico inicial la Autoridad Portuaria de Guayaquil debera aprobar
el plan de trabajo.

Potenciales impactos ambientales a mitigarse se indica que:
¢ “Indica que la responsabilidad de ejecucién del PMA en primera es responsabilidad los
supervisores de la contratista y en segunda de los supervisores o responsables de autoridad
portuaria de Guayaquil y que para garantizar que la futura entidad de derecho privado con
propésito especifico a ser establecida por Boskalis, cumpla con lo establecido en este PMA,
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se deberd incluir las medidas de mitigacion y el compromiso de cumplimiento del mismo en
los contratos respectivos”,

e "El trafico de las embarcaciones se restringird en el area del dragado" y "en caso que la
fiscalizacion lo considere necesario debera realizar monitoreos de ruido en estaciones que el
fiscalizador disponga",

*  Que las "operaciones de dragado no se deben realizar durante periodos de fuertes viento, olas
y corrientes para asi disminuir la suspension de los sedimentos™; y,

e “En caso que se vierta, descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de desecho que
pudieran alcanzar el cuerpo de agua o los drenajes naturales, se debera notificar al fiscalizador
y tomar las acciones pertinentes para contrarrestar la contaminacién producida”

En el plan de relaciones comunitarias, en su contenido indica "es politica de autoridad portuaria
de Guayaquil manejar sus operaciones de tal manera que se proteja el medio ambiente ..." y en el
mismo pdrrafo indica "para lograr este objetivo, Autoridad Portuaria de Guayaquil y el grupo
Boskalis proporcionaran toda la informacion necesaria para lograr la proteccion de los recursos
humanos"

En el desarrollo de las actividades planteadas en el plan de manejo ambiental, se ha manifestado
en general que se coordinard actividades con Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Procesos de participacion social: indica que se presentara el plan de trabajo a autoridad portuaria
de Guayaquil, para su aprobacion, también que en el caso que Autoridad Portuaria de Guayaquil
deberan informar a los actores sociales involucrados acerca del dragado, su avance o
modificaciones.

El oferente debera corregir y observar lo establecido en la aclaracién ambiental que se public6 en
la etapa de preguntas y repuestas de la primera ronda. Adicionalmente deberé aclarar el alcance de
la mano de obra no calificada.

JAN DE NUL N.V.

1.

Presentar el documento original de la carta de compromiso del técnico ALEX STEVENS, por
cuanto el documento presentado en la oferta corresponde a un documento escaneado.

En cuanto al DIRECTOR DEL PROYECTO - DOMINIQUE BOMBAERT, se realizan las
siguientes observaciones susceptibles de convalidacion:

En el proyecto de “DRAGADO Y DE RECUPERACION DE LA PLANTA DE ACERO
VIETNAM HA TINH?” se aprecia una enmendadura consistente en la tltima linea, sobre la que se
ha escrito. P. Linger (reverso foja 605).

El certificado emitido por la contratante (foja 605 - 607) no especifica que el profesional estuvo
encargado de la direccion o coordinacion del proyecto.

En informe de cumplimiento de obras (fojas 608-618) indica que el profesional se desempefié
como director de proyecto, pero no se especifica el cargo de LIN CHIEN HUNG quien suscribe
el documento.

No especifica si se utilizo draga de corte y succion autopropulsada.

En cuanto al INGENIERO DE DRAGADOS - ALEX STEVENS, se realizan las siguientes
observaciones susceptibles de convalidacion:

En la obra DRAGADO DE PROFUNDIZACION PARA LA CREACION DEL NUEVO CANAL
DE SUEZ, PARCELAS 2, 3,4, Y 5: El informe de cumplimiento indica una fecha de finalizacion
prevista, sin embargo, no indica si la obra ya concluyo.
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El certificado presentado tiene firma ilegible, no especifica nombre y cargo del firmante.
Se observa que el proyecto no contempla material rocoso.

No especifica si se utilizo draga de corte y succion autopropulsada.

4. En cuanto al ESPECIALISTA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE: WOUTER
SCHIETTECATTE, se realizan las siguientes observaciones susceptibles de convalidacion:

No se presentan los documentos de soporte de las experiencias:
FRANCIA - EXTENSION DEL PUERTO DE CHERBOURG EN LA ZONA LLAMADA
GRANDE RADE.

AUSTRALIA - WHEATSTONE

EAU - JEBEL ALI NEW CONTAINER TERMINAL PROJECT

ESPANA — VALENCIA.- INGENIERO DE SITIO - DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTAL
BELGICA - UNIVERSIDAD DE GANTE.- ASISTENTE DE INVESTIGACION.

5. Anteproyecto — Fase 1

a) La descripcién y origen de la informacion bdsica de las condiciones fisicas del canal de acceso
al puerto maritimo y el canal fluvial.

Incluye generalidades del proyecto con un estudio de suelos en 11 areas (campafia de 2017 y 2018).
describe las conclusiones del material a dragar por areas. y en la barra exterior (secciéon kp0 - kp19 )
indica que la mayoria del material es arena de densidad media y un bajo contenido de arena cementada
con igual tamafio de grano pero de una consistencia muy densa. no indica alguna conclusién o criterio
respecto a la presencia de roca, sin embargo, en la pag. 1631 seccién 3.6.1.1. indica que en la zona de
los Goles se intervendra con una draga de corte y el volumen a dragar proyectado es de 55.000 m3 y
el tiempo de ejecucion de dos semanas. Incluye un breve informe sobre el modelo hidrodinamico y de
simulacion de sedimentacion. con resultados de simulacion de corrientes y mareas y de transporte de
sedimento desde kp0 hasta kp90. No indica tasa de sedimentacion. indica que la informacioén del
municipio es de zonas aledaias y no del canal (pag. 1610). Toma la informacién técnica e varios
capitulos de lo publicado por la MIMG.

El oferente deberé aclarar y adjuntar los soportes relacionados con el material de la seccion KPO —
KP19. Indicar la tasa de sedimentacion estimada y soportar las inconsistencias en los volumenes.

b) La seleccion de la metodologia para la profundizacion, tanto en el drea de la roca como en la
de sedimentos.

Menciona de forma general etapa de organizacion a seguir previo a la profundizacion y mantenimiento.
durante la etapa de apertura continuaréd con los trabajos de mantenimiento de las profundidades en el
convenio de delegacion al MIMG/MTOP. Parametros de disefio, se remite a lo publicado en el acta de
preguntas y aclaraciones.

Estima volumen de apertura de 18.5 millones. "incluyendo sedimentacién durante la apertura vy
sobredragado el volumen a dragar aumenta a unos 25 millones de m3."

Establece ciclos de dragado. incluye un punto 4.8 control de sedimentacién y modificacion al trazado
del canal:- “....en situaciones determinadas, se determinard la posibilidad de modificar el trazado del
canal en base al comportamiento del sector comprometido, a los niveles de sedimentacion, a los
cambios de las condiciones del entorno, dicho cambio sera propuesto por el contratista y se ejecutara
una vez recibida su aprobacion.....”

No hace referencia a los sobredragados por drea, ni taludes. No incluye memoria descriptiva de los
trabajos a realizar".
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El oferente debera aclarar lo indicado y adjuntar los soportes relacionados con los datos de volimenes
de roca.

¢) Disponibilidad de equipos para la realizacién de la obra de dragado. debe detallarse
caracteristicas de los equipos asignados para la obra, asi como el equipo alterno de reemplazo,
que deberd cumplir con las condiciones minimas establecidas en el presente documento.

El equipo propuesto para la profundizacion es de 1 DRAGA DE CORTE Y SUCCION (IBN
BATTUTA), pero describe 1 adicional (Filippo Brunelleschi). 1 draga de succion en marcha (Pedro
Alvarez), 1 draga de tolva (Vitus), y 2 barcazas. incluye volumen a dragar/semana, ciclo de dragado
(minutos), volumen/ciclo, tiempo estimado de ejecucién/draga. en la etapa de mantenimiento el
volumen estimado esté entre 5 y 6 millones m3. propone 1 equipo (Vitus). No menciona los equipos
alternos que destinard en cada etapa. presenta una lista general y no presenta los certificados de estos
equipos ni cudles seran utilizados para el reemplazo (alterno).

El oferente deberd presentar informacion de acuerdo a lo establecido en el literal ¢). y adjuntar los
soportes relacionados con los datos de voltiimenes.

d) Cronograma de ejecucion previsto para los trabajos en los distintos tramos del canal, ciclos
de dragado y pardmetros de avance.

El cronograma no indica detalle de la lista de recursos (equipos) a utilizar, fechas de ejecucién por
seccion o drea de canal donde se determine los parametros de avance.

El oferente debe presentar informacion de acuerdo a lo establecido en el literal d). y detallar la
informacion que corresponde.

f) Volimenes totales previstos (sedimento y roca), programacion y cronograma del dragado,
para asegurar las profundidades requeridas objeto de esta convocatoria.

No constan los soportes de los cdlculos de volumen, ni de roca, ni de sedimentos. y en la pag. 1629
dice que en la etapa de apertura el volumen aumenta a unos 25 millones de m3.

El oferente debera aclarar y adjuntar los soportes relacionados con los datos de volumenes de roca y
sedimento.

h) Programacion de secuencia y medidas preventivas y de seguridad, de comunicacién previa y
obligatoria, que se adoptarin durante las operaciones de dragado para permitir y no interferir
el transito de los buques por el canal, para conocimientos de las autoridades de navegacion,
usuarios del canal y para conocimiento del sector camaronero.

El oferente debera presentar la documentacion.

6. Anteproyecto — Fase 2

a. Definir la metodologia para la determinacion de los voliimenes de dragado de mantenimiento
que deberin estar debidamente sustentados.

El oferente debera presentar la documentacion.

b. La proyeccion del volumen de dragado de mantenimiento anual.

El oferente debera presentar la documentacion.

c. La programacién y cronograma operativo del dragado de mantenimiento.

El oferente debera presentar la documentacion.
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d. Disponibilidad de equipos para la realizacién de la obra de dragado a realizar. debe detallarse
caracteristicas de los equipos asignados para la obra, asi como equipo el equipo alterno de
reemplazo, que deberd cumplir con las condiciones minimas establecidas en el presente
documento.

Presenta un listado de equipos de forma general. No presenta certificados. La lista la integran:
CRISTOBAL COLON, LEIV EIRIKSSON, VASCO DA GAMA, CHARLES DARWIN, 8700,
GERARDUS MERCATOR, JUAN SEBASTIAN DE ELCANO, BARTOLOMEU DIAS, JAMES
COOK, FILIPPO BRUNELLESCHI, FRANCIS BEAUFORT.

El oferente debera presentar la documentacion de acuerdo a lo establecido en el literal d).
7. Area de depésito

Se deben considerar las 4reas de depdsito del material dragado (sedimento y roca), tanto para la
profundizacién como para el mantenimiento, para ello se debe considerar toda la informacion que se
encuentra en los documentos técnicos que el municipio de Guayaquil pone a disposicion de los
oferentes. los calculos deben efectuarse considerando el sitio de depdsito detallado en el numeral 4.6.
“area de dep6sito” de los términos de referencia.

Existe un error en la longitud. La longitud correcta es 80° 15' 36" indicada en los pliegos.
El oferente debera presentar la documentacion corregida.

8. En cuanto a la DRAGA DE CORTE Y SUCCION AUTOPROPULSADA PARA
TRITURACION DE ROCA (DRAGADO DE APERTURA) - IBN BATTUTA, el oferente
debera convalidar las siguientes observaciones:

Indicar la capacidad de la céntara y sistemas de compuertas de descarga en el caso de dragas de succion
en marcha. No detalla en la ficha técnica del equipo.

Indicar los ciclos de dragado de acuerdo a las distancias maximas y minimas previstos para el sitio de
deposito. No presenta soporte de calculo, en el estudio técnico presenta ciclos de dragados seglin 4reas
a dragar, no detalla los ciclos de acuerdo a las distancias méaximas y minimas previstos para el sitio de
depdsito.

9. En cuanto a la DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 1 (DRAGADO DE APERTURA) —
PEDRO ALVAREZ CABRAL, el oferente debera convalidar las siguientes observaciones:

Indicar la capacidad del sistema de compuertas de descarga en el caso de dragas de succién en marcha.
No detalla en la ficha técnica del equipo.

Indicar los ciclos de dragado de acuerdo a las distancias méximas y minimas previstos para el sitio de
deposito. No presenta soporte de calculo, en el estudio técnico presenta ciclos de dragados segun édreas
a dragar, no detalla los ciclos de acuerdo a las distancias maximas y minimas previstos para el sitio de
depdsito.

10. En cuanto a la DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 2 (DRAGADO DE APERTURA)
DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 3 (DRAGADO DE MANTENIMIENTO) VITUS
BERING, el oferente debera convalidar las siguientes observaciones:

Indicar la capacidad de la céntara y sistemas de compuertas de descarga en el caso de dragas de succién
en marcha. No detalla en la ficha técnica del equipo.

Indicar los ciclos de dragado de acuerdo a las distancias méaximas y minimas previstos para el sitio de
depésito. no presenta soporte de calculo, en el estudio técnico presenta ciclos de dragados segun 4reas
a dragar, no detalla los ciclos de acuerdo a las distancias maximas y minimas previstos para el sitio de
depésito.
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11. Prefactibilidad Ambiental
Se observa:

Requerimiento del personal, se indica que se empleara diferente personal o mano de obra, de las cuales
entre el 70% y 80% correspondera a mano de obra no calificada espacio fisico del proyecto, el drea
geografica identificada no considera el total de puntos a dragarse del proyecto

Que ha considerado normativa ambiental derogada, no ha considerado el Codigo Organico del
Ambiente.

Indica que la fiscalizacién ambiental del proyecto sera contratado directamente por autoridad portuaria
de Guayaquil, y que como requisito técnico inicial la Autoridad Portuaria de Guayaquil deberé4 aprobar
el plan de trabajo.

Potenciales impactos ambientales a mitigarse se indica que:

e “Indica que la responsabilidad de ejecucién del PMA en primera es responsabilidad los
supervisores de la contratista y en segunda de los supervisores o responsables de autoridad
portuaria de Guayaquil y que para garantizar que la futura entidad de derecho privado con
proposito especifico a ser establecida por JAN DE NUL, cumpla con lo establecido en este
PMA, se debera incluir las medidas de mitigacion y el compromiso de cumplimiento del
mismo en los contratos respectivos”,

e "El trafico de las embarcaciones se restringird en el area del dragado" y "en caso que la
fiscalizacion lo considere necesario debera realizar monitoreos de ruido en estaciones que el
fiscalizador disponga",

e Que las "operaciones de dragado no se deben realizar durante periodos de fuertes viento, olas
y corrientes para asi disminuir la suspensién de los sedimentos™; y,

e “En caso que se vierta, descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de desecho que
pudieran alcanzar el cuerpo de agua o los drenajes naturales, se deberd notificar al fiscalizador
y tomar las acciones pertinentes para contrarrestar la contaminacién producida”

En el plan de relaciones comunitarias, en su contenido indica "es politica de autoridad portuaria
de Guayaquil manejar sus operaciones de tal manera que se proteja el medio ambiente ..." y en el
mismo péarrafo indica "para lograr este objetivo, Autoridad Portuaria de Guayaquil y el grupo JAN
DE NUL proporcionaran toda la informacion necesaria para lograr la proteccion de los recursos
humanos"

En el desarrollo de las actividades planteadas en el plan de manejo ambiental, se ha manifestado
en general que se coordinara actividades con Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Procesos de participacion social: indica que se presentard el plan de trabajo a autoridad portuaria
de Guayaquil, para su aprobacion, también que en el caso que Autoridad Portuaria de Guayaquil
deberan informar a los actores sociales involucrados acerca del dragado, su avance o
modificaciones.

El oferente debera corregir y observar lo establecido en la aclaracion ambiental que se publicé en
la etapa de preguntas y repuestas de la primera ronda. Adicionalmente deber4 aclarar el alcance de
la mano de obra no calificada.

YAN OORD DREDGING & MARINE CONTRACTORS B.V.

Se constata que la oferta tienc errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan ser convalidados
por no ser errores subsanables, al expresar mediante comunicacion de fojas 8-11 que no estan en
condiciones de ofertar conforme a las bases del concurso.
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CONSORCIO CANAL GUAYAQUIL HACIA EL FUTURO

1. Encuanto a los estados de situacion financiera presentados ante la Superintendencia de Compaiiias
o su equivalente en el domicilio del oferente de los ultimos 3 afios, se observa que, se presentan
los estados financieros correspondientes a los periodos 2015 y 2014, 2016 y 2015, 2014 y 2013.
Mediante declaracion juramentada suscrita por apoderado indica que los estados financieros del
afio 2017 de Dredging International México SA de CV se encuentran en revision por los auditores
externos. (foja 354). El consorcio oferente debera justificar que Dredging Internacional Mexico
SA CV cumple con lo solicitado en los pliegos.

2. Respecto del DIRECTOR DEL PROYECTO — WANG YUXIANG se realizan las siguientes
observaciones a fin de que se convaliden:

En la obra “FINALIZACION DE LA FASE I DEL PROYECTO DE VIAS NAVEGABLES DE
300,000 TONELADAS DEL PUERTO DE LIANYUNGANG (seccion h2.6) los volimenes
declarados en los documentos del contratante (1354.7 diez mil m3), sin embargo, en el formulario
del oferente indica 13,547,000 m3 tampoco se especifica el tipo de draga utilizada en el proyecto.

En la obra proyecto de DRAGADO DEL CANAL DE TRANSPORTE DEL AERROPUERTO
NUEVO XIAMEN, la fecha del certificado de confirmacion de cantidad completa del proyecto
indica 25 marzo 2018, sin embargo, de acuerdo al plazo indicado en el contrato la finalizacién
estaba prevista para oct 2017 y el certificado indica que el proyecto se encuentra ejecutado en un
76.4%.

3. Respecto del INGENIERO DE DRAGADOS — KENETH ENGELEN se realizan las siguientes
observaciones a fin de que se convaliden:

En la obra “TRABAJOS DE DRAGADO, DE RELLENO Y TRABAJOS DE MARINE DESIGN
& BUILD - LONDON GATEWAY PORT PROJECT, DEEP SEA, CONTAINER PORT EN EL
TAMESIS, LONDRES, REINO UNIDO™ no se especifica el tipo de draga utilizada, no especifica
si se dragd material rocoso.

5. Anteproyecto — fase 1

b. La seleccién de la metodologia para la profundizacion, tanto en el drea de la roca como en la
de sedimentos.

Define tolerancias de dragado de arcilla y arena 0.4m, dragado para roca 0,7m (el pliego indica 0.5 m.
y 1.00 m. respectivamente).

Indica que los meses idéneos para trabajar bajo condiciones meteorolégicas favorables para la
extraccion de la roca es de diciembre a febrero (65% trabajabilidad de la draga de corte).

El oferente debera adjuntar los soportes que justifiquen esa tolerancia.

e. Plano de identificacion de las dreas a ser dragadas, con las respectivas profundidades al
MLWS.

En la tabla de datos refleja las profundidades al MLWS, en los planos no se detalla al MLWS. El
oferente deberd presentar lo indicado.

f. Voliimenes totales previstos (sedimento y roca), programacién y cronograma del dragado,
para asegurar las profundidades requeridas objeto de esta convocatoria.

No incluye memoria descriptiva de como se obtuvieron los volumenes de sedimentos para cada
seccion. El oferente debera presentar lo indicado.
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6. En cuanto a la DRAGA DE CORTE Y SUCCION AUTOPROPULSADA PARA
TRITURACION DE ROCA (DRAGADO DE APERTURA) - DARTAGNAN, el oferente
debera convalidar las siguientes observaciones:

Ciclos de dragado de acuerdo a las distancias méximas y minimas previstos para el sitio de depésito -
de la documentacién presentada no se puede determinar los ciclos de dragado.

7. En cuanto a la DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 1 (DRAGADO DE APERTURA) -
NILE RIVER, el oferente debera convalidar las siguientes observaciones:

Capacidad sistema de compuertas de descarga, de la documentacion presentada no se puede determinar
la capacidad de compuertas de descarga.

8. En cuanto a la DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 2 (DRAGADO DE APERTURA) -
HANG JUN 4009, el oferente debera convalidar las siguientes observaciones:

Capacidad sistema de compuertas de descarga, de la documentacion presentada no se puede determinar
la capacidad de compuertas de descarga.
Certificado de clase (CLASS CERTIFICATE) caducé el 14 de junio de 2018.

9. En cuanto a la DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 3 (DRAGADO DE APERTURA) -
BREUGHEL, el oferente debera convalidar las siguientes observaciones:

Capacidad sistema de compuertas de descarga, de la documentacion presentada no se puede determinar
la capacidad de compuertas de descarga.

10. En cuanto a la DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 2 (DRAGADO DE APERTURA) —
XIN HAI LONG - DRAGA ALTERNATIVA, el oferente debera convalidar las siguientes
observaciones:

Capacidad sistema de compuertas de descarga, de la documentacion presentada no se puede
determinar la capacidad de compuertas de descarga.

11. En cuanto a la DRAGA DE SUCCION EN MARCHA 2 (DRAGADO DE APERTURA) -
REYNAERT - DRAGA ADICIONAL, el oferente debera convalidar las siguientes

observaciones:

Capacidad sistema de compuerta de descarga, de la documentacion presentada no se puede
determinar la capacidad de las compuertas de descarga.

Rendimiento de las dragas segtin material a dragar, de la documentacién presentada no se puede
determinar el rendimiento de las dragas.

Ciclos de dragado de acuerdo a las distancias maximas y minimas previstos para el sitio de depdsito,
de la documentacién presentada no se puede determinar ciclos de dragado.

12. Respecto de los planos se solicita que los mismos estén georreferenciados en ELIPSOIDE WGS84
y con representacion cartografica en UTM 17 ZONA SUR.

La informacion requerida a los oferentes debe de ser presentada de manera impresa y digital para facilitar
la revisién. Toda la documentacion solicitada debe cumplir con lo establecido en los pliegos.

PUNTO DOS.-

VARIOS
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No habiendo puntos varios que tratar, se da por terminada la sesién, siendo las diecisiete horas con veintidds
minutos, concediéndose el tiempo necesario para la redaccion de la presente acta, la que una vez elaborada
y conocida por los miembros de la Comision Técnica, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo
cual firman en unidad de acto; siendo las dieciocho horas con veiptinueve minutos.

Abg. Luis Endara Teran
DELEGADO DEL PROCURADOR
FINANCIERO SINDICO MUNICIPAL

'tlég I :af{ra%@tm

DELEGADA DEL DIRECTOR DE
AMBIENTE

Lo certifico.-
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SECRETARIA DE LA COMISION TECNICA
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